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El tema de sesión fue los avances en la construcción de los megacolegios y del 
Centro de Desarrollo Cultural y Ambiental El Caribe, expuesto por el secretario de 
infraestructura Wilfredo Madrigal Hoyos, quien dio a conocer el valor económico 
aportado por los organismos involucrados, describió las diferentes áreas que 
tendrán las instituciones educativas que están siendo intervenidas, que son, Los 
Gómez, Ciudad Itagüí, Enrique Vélez Escobar, Felipe de Restrepo, San José y 
Avelino Saldarriaga; así como el avance de cada una. Igualmente, dio a conocer la 
evolución en la construcción, su financiación y las características del Centro El 
Caribe, el cual, será un lugar para potencializar la cultura, un espacio de creación y 
de desarrollo artístico.  
 
En sus intervenciones concejales reflexionaron con respecto a las dificultades que 
han acarreado los atrasos de las obras a los estudiantes, al sector educativo, las 
familias y a la comunidad; mencionaron la irresponsabilidad de los contratistas, la 
falta de compromiso de las entidades nacionales involucradas y lamentaron el poco 
avance en dos de los megacolegios.  
 
 
 


